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	1
	Тема проекта: «Платформа для автоматизированной фотограмметрии малых и средних объектов»

	2
	Куратор проекта
	Киба Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры «Промышленная электроника»

	3
	Наставник проекта
	Иванюта Ярослав Сергеевич, 4 курс бакалавриата факультета энергетики и управления, каф. ЭПАПУ

	4
	Наставляемый
	Числов Андрей Артëмович, 9 класс, МОУ СОШ №35
Агапова Надежда Валерьевна, 9 класс, МОУ СОШ №35 
Кузнецов Иван Александрович, 9 класс, МОУ СОШ №35

	5
	Предполагаемый продукт
	Платформа для автоматизированного проведения процесса фотограмметрии небольших объектов

	6
	Цель проекта
	Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий

	7
	Задачи
	Развить интерес у учащихся Хабаровского края к роботизированным исследованиям в области подводной робототехники

	8
	Направление
	Передовые производственные технологии, аддитивные технологии

	9
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	Ответственное лицо
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	Дата занятия
	Кол.
часов
	Статус
	Примечание

	10
	Вводное занятие
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Обсуждение Сути проекта, подготовка плана работы
	01.11.23
	3
	Выполнено
	

	11
	Изучение программы Fusion 360
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Разработка эскизного плана первого прототипа
	02.11.23
	3
	Выполнено
	

	12
	Изучение программы Fusion 360
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Разработка упрощённой 3D модели устройства
	03.11.23
	3
	Выполнено
	

	13
	Изучение программы Fusion 360
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание общей 3D модели устройства
	05.11.23
	3
	Выполнено
	

	14
	Работа с 3D принтером
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Изучение устройства и строения 3D принтера
	04.12.23
	3
	Выполнено
	

	15
	Работа с 3D принтером
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	3D печать тестовой модели
	12.12.23
	3
	Выполнено
	

	16
	Программирование на Arduino
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создания программы управления платформой
	19.12.23
	3
	Выполнено
	

	17
	Программирование на Arduino
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Отладка программы 
	21.12.23
	3
	Выполнено
	

	18
	Интеграция электроники 
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Интеграция электроники в напечатанные детали
	23.12.23
	3
	Выполнено
	

	19
	3D моделирование 
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Переработка основной конструкции, создания наборного подшипника
	17.01.24
	3
	Выполнено
	

	20
	Сборка созданной конструкции
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Сборка наборного подшипника , установка стола
	24.01.24
	3
	Выполнено
	

	21
	Сборка конструкции
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	[bookmark: _GoBack]Установка электроники
	01.02.24
	3
	Выполнено
	

	22
	Апробирование системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	 Сканирование объекта с использованием видограмметрии
	07.02.24
	3
	Выполнено
	

	23
	Сборка модели
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Перенос файлов видеограмметрии в меш, используя специализированное ПО
	14.02.24
	3
	Выполнено
	

	24
	Интеграция системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Поиск способов интеграции с полупрофессиональными камерами 
	15.02.24
	3
	Выполнено
	

	25
	Интеграция системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание системы передачи ИК сигнала на камеру
	04.03.24
	3
	Выполнено
	

	26
	Интеграция системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание специального кронштейна для полупрофессиональных камер весом до 2кг 
	14.03.24
	3
	Выполнено
	

	27
	Апробирование системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Проба работы с полупрофессиональной зеркальной фотокамерой
	21.03.24
	3
	Выполнено
	

	28
	Изучение работы базы данных Notion
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Изучение основ работы с Notion
	28.03.24
	3
	Выполнено
	

	29
	Изучение работы базы данных Notion
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Разработка базы данных Notion по разрабатываемому проекту
	03.04.24
	3
	Выполнено
	

	30
	Изучение работы базы данных Notion
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Перенос всех наработок в базу Notion
	08.04.24
	3
	Выполнено
	

	31
	Изучение устройства, определение масштабного отклонение
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Сканирование напечатанной модели для определения отклонения
	18.04.24
	3
	Выполнено
	

	32
	Изучение устройства, определение максимального качества
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Определение максимально возможного качества модели, полученной многократной видеограмметрией (процесс видеограмметрии)
	25.04.24
	3
	Выполнено
	

	33
	Изучение устройства, определение максимального качества
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Определение максимально возможного качества модели, полученной многократной видеограмметрией (преобразование в 3D модель)
	06.05.24
	3
	Выполнено
	

	34
	Доработка системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание более стабильного стола
	13.05.24
	3
	Выполнено
	

	35
	Доработка системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание более простого в обращении подшипника
	16.05.24
	3
	Выполнено
	

	36
	Доработка системы
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Создание модульного крепления для камеры или телефона
	27.05.24
	3
	Выполнено
	

	37
	Сборка финальной версии устройства
	Иванюта Я.С.
Киба Д.А.
	Сборка финальной версии устройства
	30.05.24
	3
	Выполнено
	



