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	1
	Тема проекта: «БПЛА конвертопланного типа с системой свободного FPV обзора»

	2
	Куратор проекта
	Киба Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры «ПЭИТ» 

	3
	Наставник проекта
	Чипизубов Алексей Михайлович, 2 курс магистратуры факультета энергетики и управления, каф. ММГУ

	4
	Наставляемый
	Шевченко Адам Григорьевич, ММР-22, КГА ПОУ ГАСКК МЦК

	5
	Предполагаемый продукт
	БПЛА конвертопланного типа с системой свободного FPV обзора

	6
	Цель проекта
	Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий

	7
	Задачи
	Развить интерес у учащихся Хабаровского края к роботизированным исследованиям в области подводной робототехники

	8
	Направление
	Передовые производственные технологии, аддитивные технологии

	9
	Обсуждение плана, структуры
	Ответственное лицо
	Деятельность уч-ся
	Дата занятия
	Кол.
часов
	Статус
	Примечание

	10
	Вводное занятие
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Разбор кейса, создание плана проекта
	16.11.23
	3
	Выполнено
	

	11
	Изучение электроники
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Изучение электроники, основы физических процессов
	18.11.23
	3
	Выполнено
	

	12
	Изучение электроники
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Формирования устойчивого базиса научно-технических ресурсов
	21.11.23
	3
	Выполнено
	

	13
	Изучение электроники
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Основы коммутационного соединения БПЛА
	23.11.23
	3
	Выполнено
	

	14
	Изучение электроники
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Основы пайки
	2.12.23
	3
	Выполнено
	

	15
	Изучение электроники
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Изучение радио-канальной передачи сигнала, методы и разновидности
	5.12.23
	3
	Выполнено
	

	16
	Изучение основ риторики
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Умение коммуникации и риторики в выступлениях
	7.12.23
	3
	Выполнено
	

	17
	Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Сборка корпуса БПЛА
	12.12.23
	3
	Выполнено
	

	18
	Изучение материально-технической базы состава БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Изучение классификаций и разновидностей БПЛА
	22.12.23
	3
	Выполнено
	

	19
	Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Сборка корпуса БПЛА
	18.01.24
	3
	Выполнено
	

	20
	Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Сборка фюзеляжной оснастки
	26.01.24
	3
	Выполнено
	

	21
	Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Сборка крыльев модели
	12.02.24
	3
	Выполнено
	

	22
	Сборка БПЛА Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Проклейка фюзеляжа
	13.02.24
	3
	Выполнено
	

	23
	Сборка БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Выполнение распаянных работ
	19.02.24
	3
	Выполнено
	

	24
	Изучение особенностей компоновки электроники на БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Изучение компоновки электроники
	21.02.24
	3
	Выполнено
	

	25
	Сборка агрегатной части БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Установка сервоприводов
	14.03.24
	3
	Выполнено
	

	26
	Изучение навигационного оборудования
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Установка модулей навигации 
	18.03.24
	3
	Выполнено
	

	27
	Изучение оборудования и методов связи
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Установка модулей связи и телеметрии
	25.03.24
	3
	Выполнено
	

	28
	Изучение 3D моделирования
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Проектирование поворотной системы видео
	26.03.24
	3
	Выполнено
	

	29
	Изучение аддитивных технологий
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Печать системы крепления видео
	02.04.24
	3
	Выполнено
	

	30
	Изучение параметров системы FPV
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Установка и настройка системы FPV
	05.04.24
	3
	Выполнено
	

	31
	Обустройство подвижных частей БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Подключение системы поворота двигателей
	08.04.24
	3
	Выполнено
	

	32
	Основы прошивочной базы полетных контроллеров
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Программирование полетного контроллера
	18.04.24
	3
	Выполнено
	

	33
	Изучние способов прошивки БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Прошивка полетного контроллера
	03.05.24
	3
	Выполнено
	

	34
	Настройка системы
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Выполнение отладочных работ
	08.05.24
	3
	Выполнено
	

	35
	Настройка системы
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Выполнение отладочных работ
	13.05.24
	3
	Выполнено
	

	36
	Изучение наземного оборудования БАС комплекса
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Прошивка систем связи с БПЛА
	18.05.24
	3
	Выполнено
	

	37
	Основы пилотирования БПЛА
	Чипизубов А.М.
Киба Д.А.
	Изучение пилотирования БПЛА
	22.05.24
	3
	Выполнено
	



