

## Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН  
приказом краевого  
государственного автономного  
нетипового образовательного  
учреждения «Краевой центр  
образования»

от 22.12.2025 № 600

План подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2025/2026 учебном году

№	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
<b>1. Подготовка нормативной базы</b>			
1.1	Подготовка сметы расходов на проведение олимпиады	до 26.12.2026	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.
1.2	Разработка программы проведения олимпиады	до 26.12.2026	и.о. директора Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее - Региональный центр) Чулкова Н.И.
1.3	Подготовка документов для зачисления участников олимпиады	в течение олимпиады	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.
<b>2. Организационная работа по подготовке к реализации олимпиады</b>			
2.1	Подготовка и предоставление заявок для организации передвижения автотранспорта во время проведения олимпиады	до 26.12.2026	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.
2.2	Организация питания участников и приглашенных преподавателей во время проведения олимпиад	в течение олимпиады	директор центра по медицинской работе и питанию Погребняк И.В., руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.
2.3	Оформление договоров и актов выполнения работ с координаторами за время затраченное на проведение олимпиад	в течение олимпиады	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.

№	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
2.4	Подготовка и оформление призов для вручения победителям и призерам олимпиад	в течение олимпиады	руководитель направления «Спорт» Шевелева А.В.
2.5	Печатные работы по оформлению наградных документов	в течение олимпиады	руководитель направления «Спорт» Шевелева А.В., и.о. директора центра технической поддержки и медиаобразования (далее ЦТПиМ) Елистратова М.А.
2.6	Обеспечение необходимых условий для работы в помещениях школы приглашенных специалистов на время проведения и подготовки к олимпиадам	в течение олимпиады	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н., и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А.
2.7	Составление графика движения транспорта во время реализации олимпиады согласно поданных заявок	в течение олимпиады	директор центра безопасности и организации перевозок Шамонов С.Н.
2.8	Составление графика заездов и выездов участников олимпиады	до 29.12.2025	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н., методист Якимчук Н.В.
2.9	Приобретение оборудования для проведения олимпиады по химии, информатики и технологии	до 29.12.2025	руководитель направления «Наука» Коцубинская Н.И., и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И.
2.10	Подготовка общежития для расселения участников	до 11.01.2026	директор общежития Аристова С.В.
2.11	Встреча и расселение участников в общежитии. Составление документов по заезду участников на все этапы олимпиады	в течение олимпиады	директор общежития Аристова С.В.
2.12	Разработка сценариев, организация открытия и закрытия (награждение участников) олимпиады	до 29.12.2025	и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И.
2.13	Разработка дизайна и приобретение имиджевой продукции (бейджи, блокноты, значки)	до 29.12.2025	и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И., и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А.
2.14	Проведение психологического анкетирования участников; обработка анкет; подготовка	в течение олимпиады	педагог-психолог Платонов С.С.

№	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
	сводной справки по итогам анкетирования		
2.15	Заключение соглашения с Хабаровским филиалом Ростелекома по видеонаблюдению по объектам организаций образования (трансляция, запись, хранение) при проведении олимпиады	до 29.12.2025	и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А.
2.16	Обеспечение видеонаблюдения при проведении олимпиады в КГАНОУ КЦО и КГБНОУ КДЦ «Созвездие»	до 29.12.2025	и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А.
2.17	Организация технического сопровождения олимпиады	до 30.12.2025	и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А.
<b>3. Организационная работа по реализации олимпиады</b>			
3.1	Обеспечение проведения мастер-классов для участников олимпиады	с 12.01.2026 по 27.02.2026	методист Артемьева Ю.И., руководитель направления «Искусство» Рудь Е.Г., и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И., руководитель направления «Спорт» Шевелева А.В.
3.2	Проведение досуговой деятельности (отрядные дела. Вечерние огоньки, мероприятия согласно программы)	с 12.01.2026 по 27.02.2026	и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И.
3.3	Работа педагога-психолога в течение проведения олимпиады: <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение консультаций для участников олимпиады;</li> <li>• проведение консультаций для педагогических работников;</li> <li>• проведение тренингов, направленных на эмоциональную разрядку для детей и педагогических работников</li> </ul>	с 12.01.2026 по 27.02.2026	педагог-психолог Платонов С.С.
3.4	Размещение информации на сайтах, социальных сетях, приглашение СМИ	с 12.01.2026 по 27.02.2026	и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А., и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И.

№	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
3.5	Изготовление видеоролика «Дневник олимпиады 2026»	с 12.01.2026 по 27.02.2026	и.о. директора Регионального центра Чулкова Н.И., Видеооператор Кононенко М.А.
3.6	Организация технического сопровождения мероприятия (подготовка и проверка работоспособности всего технического оборудования задействованного для проведения олимпиады согласно расписанию проведения занятий, консультаций, олимпиад. Оперативное устранение неполадок.)	с 12.01.2026 по 27.02.2026	и.о. директора ЦТПиМ Елистратова М.А
<b>4. Предоставление отчетов</b>			
4.3.	Составление анализа работы психолого-педагогической службы	до 06.03.2026	педагог-психолог Платонов С.С.
4.4.	Составление отчета о проведении этапов олимпиады	до 13.03.2026	руководитель направления «Наука» Коцубинская Г.Н.
4.5	Составление финансового отчета, протокола заседания комиссии по выдачи наградной продукции призерам и победителям регионального этапа олимпиады, составление ведомости выдачи ценных призов и подарков на церемониях закрытия.	до 10.03.2026	руководитель направления «Спорт» Шевелева А.В.